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Dom zu Aachen
Sicherung und Konservierung der Mosaiken, Marmorver kleidung und
FulRbodenbeldge im Oktogon, Sechzehneck und Westwerk

Beschreibung der MaRnahme

Zustand

Als Preuf3en 1815 die Herrschaft Gber die ehemals freie Reichsstadt Aachen antrat, war
die Kirche Karls des Grof3en in vernachlassigtem Zustand. Die Saulen im Hochmiinster
waren herausgebrochen, die Wande mit Stuck tberzogen. An die Zeit Karls des Grol3en
erinnerte nur noch wenig.

Schon bald setzten Diskussionen ein, wie der als ‘Geschmacklosigkeit’ friherer Zeiten
empfunden Stuck zu ersetzen sei. Aus mittelalterlichen Quellen kannte man immerhin
das Motiv des Kuppelmosaiks, wie es vielleicht schon um 800 ausgefuhrt war: Christus
als triumphierenden Weltenherrscher, umgeben von den Symbolen der vier
Evangelisten, dem die 24 Altesten aus der Apokalypse des Johannes ihre Kronen
darbringen. Nach Wiederaufstellung der Sdulen und dem Abschlagen des
Stucks1869/70 beschloss man, diese Darstellung nach Entwirfen des Belgiers Jean
Bethune neu zu schaffen. 1880/81 fuhrte die Werkstatt des Venezianers Antonio Salviati
die Arbeiten aus.

Fur die Gbrigen Bereiche des karolingischen Kernbaus lagen keine gesicherten
Erkenntnisse Uber ihre Dekorationen zur Zeit Karls des Grof3en vor, so dass die
Diskussion nach Vollendung des Kuppelmosaiks weiterliefen. Einige wollten aus dem
Aachener Munster ein deutsches ‘Volksheiligtum’ zur Verehrung Karls des Grol3en
machen und auf den Wanden und Gewdlben die deutschen Herrscher des Mittelalters
abgebildet sehen. Andere wollten den Kirchenraum zu einem Tempel des geheiligten
Herrschertums ausgestalten, doch setzten sich diese Anséatze nicht durch.

Ende des 19.Jh. fanden die Verantwortlichen die Losung: Sie wollten nur solche
Elemente in der Kirche, die es dort zur Zeit Karls des GroRen auch gegeben haben
konnte - sie wollten einen Kirchenraum im neobyzantinischen Stil. Die Vorbilder suchte
man in frahmittelalterlichen Kirchen Italiens und des Nahen Ostens, zwei Wettbewerbe
sollten den fur eine solche Arbeit geeigneten Kinstler ermitteln.

Den Auftrag erhielt Hermann Schaper, der bereits an anderen Orten Innendekorationen
von hohem kinstlerischen Rang geschaffen hatte. Er unternahm Studienreisen nach
Italien und Palastina und setzte ab 1901 seine mehrfach tberarbeiteten Entwiirfe in
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Aachen um. Zuerst entstanden in Zusammenarbeit mit der Berliner Fa. Puhl & Wagner
die Mosaiken im Oktogon, dann der kostbare Marmorful3boden, 1907-11 der Mosaik-
und Marmorschmuck der Umgéange.
Seither sind die Mosaiken und Marmorbekleidungen des Aachener Domes nicht
restauriert worden. Sichtbar Kriegsschaden in den beiden sidwestlichen Gewoélbejochen
des oberen Umgangs sowie in der Ostwand des Oktogons wurden 1964 repariert, doch
blieb der weitaus grof3te Teil, auch in Hinsicht auf unsichtbare Kriegsschaden z.B. durch
Erschitterung, unberihrt.

GrolR3e Teile sind durch Staub und Ruf3 unkenntlich geworden, Salzausblihungen haben
das Erscheinungsbild beeintrachtigt und deuten auf Feuchtigkeit hin. Zum Teil haben
sich Hohlstellen gebildet, einzelne Mosaiksteinchen sind schon herabgefallen. Die
Substanz der Tessare und Marmorplatten zeigen nach rund 100 Jahren erste Schaden.

Aber auch weitere bedeutende Ausschmuckungsattribute bedurfen der unbedingten

Uberprifung: die karolingischen Bronzegitter, sowie die karolingischen Kapitelle mit den
teilweise antiken Saulen

Schadensbilder

Mosaiken
- sie sind mit einer Schmutz- und Fettschicht Giberzogen, in der Schadstoffe
insbesondere die Goldtessare zerstoren

S an einigen Stellen treten Salzausblihungen auf, die die Mosaiken aber auch die
Fugen schadigen

S bei den ersten Untersuchungen in Teilbereichen konnten Hohlstellen festgestellt
werden

S in einigen Bereichen sind einzelne Mosaiksteinchen abgangig

Marmorplatten

S sie sind ebenfalls mit einer Schmutz- und Fettschicht Giberzogen, Zerstérungen
durch die darin eingeschlossenen Schadstoffe konnen nicht ausgeschlossen
werden

S an vielen Platten sind Ausblihungen vorhanden, die dazu fiihren, dass die Platten

an der Oberflache nicht mehr glatt sondern eine schuppige Oberflache aufweisen.
Die Ausblihungen fuhren zu einem starken Farbverlust der Marmorplatten

S die Marmorbekleidung der Pfeiler I6sen sich vom Untergrund ab, bzw. fangen an
sich zu verformen. Durch die Verformung entstehen Risse in den nur 2cm dicken,
stark gemaserten Marmortafeln.

S der Zustand der Befestigungen unterhalb von Architekturgliederungen ist
ungewiss, einige Stichproben scheinen jedoch zu bestétigen, dass die Anker nicht
mehr kraftschlissig befestigt sind

FuRbtden

S bei dem sehr kleinteiligen Schmuckful3boden im Oktogon stellen wir schon seit
mehreren Jahren fest, dass sich Einzelplatten aus dem Mortelbelag l6sen. Einige
weichere Marmorplatten sind sehr rissig, Fugen sind in grof3eren Bereichen
ausgewaschen, so dass Wasser in das Mortelbett und die Unterkonstruktion
eindringen kann
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der Boden im Sechzehneck EG ist auf eine Unterkonstruktion von frei gespannten
Eisenbetontragern aufgebaut. Die Eisenbetontradger von 1912 -1914 weisen
jedoch starke statische Mangel auf, da die Bewehrungseisen entweder nicht an
der richtigen Stelle (im unteren Drittel des Tragers) oder aber gar nicht eingebaut
sind. Durchbiegungen von 5cm auf 5m sind sehr beunruhigend
der Boden im Sechzehneck OG weist nur kleinere Stein- und Fugenschaden auf

Fundamentbereiche

S

bei den Ausgrabungen im Oktogon und Sechzehneck, 1910 - 1914, wurden
bereits ergrabene Bereiche mit dem Aushub des nachsten Bereiches verflllt.
Unterhalb des Ful3boden ist somit nur ein Kriechraum von ca. 75cm Hoéhe
verblieben. Der Ausgrabungsschutt ist an der Oberflache staubtrocken, so dass
durch Undichtigkeiten zwischen Wand und Boden auch hier Staub in den Raum
gelangen kann. Weiter besteht keinerlei Mdglichkeit, die Grundmauern zu
kontrollieren insbesondere in Bezug auf den Grundwasserspiegel

Bronzegitter

S

S

auch hier ist eine Schmutz- und Fettschicht zu testieren. Der Zustand der
Befestigungen in den Pfeilern des Oktogons ist ungewiss.

die Untergurte sind durch das Betreten der Besucher teilweise stark in
Mitleidenschaft gezogen

Saulen, Kapitelle, Basen und Gesimse

S

S

die Wirkung dieser Ausschmuickungsattribute ist durch die aufliegende Schmutz-
und Fettschicht stark beeintrachtigt.

Die Séaulen und Kapitelle wurden 1794 von den Franzosen aus den
Oktogonarkaden herausgebrochen und nach Paris gebracht. Nach dem zweiten
Pariser Frieden kamen 1815 die Mehrzahl wieder nach Aachen zuriick. Die
Neuaufstellung war 1847 vollendet. Der Zustand der Befestigungen zwischen
Saulen und Kapitellen ist ungewiss, bei einer Eisenverdibelung kdnnen Schaden
durch Rostbildung nicht ausgeschlossen werden.

geplante MalBhahmen

Mosaiken

S

nuununuwm 0]

Entfernung der Schmutzauflagen anhand der im EU-Projekt gemachten
Erfahrungen

Abklopfen der gesamten Flachen mit einem Holzstiel zur Lokalisierung der
Hohlstellen

Injektion der Hohlstellen mit einem angepassten Moértel

fehlende Mosaiksteinchen neu einsetzen

schlechte Verfugungen evtl. neu verfugen

evtl. eine reversible Schutzschicht aufbringen
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Marmorplatten

S Entfernung der Schmutzauflagen wie vor

S teilweise vorsichtige Demontage der Pfeilerbekleidungen, Stabilisierung der
Marmorplatten auf der Riuckseite mit einem noch zu bestimmenden Verfahren
(evtl. mit einem aufgeklebten Glasfasergewebe und Wiedermontage

S Entfernung der Ausbliihungen, Wiederherstellung der glatten Oberflachen evtl.
durch Ersatzmortel

S Uberpriifung der Befestigungen der ‘Uber Kopf hangenden Platten’ und evtl.
Erneuerung der Befestigungen

FuRbtden

S Aufnahme des Bodens zur Wiederverwendung im Bereich Sechzehneck EG,
Demontage der alten Unterkonstruktion, Einbau einer neuen Unterkonstruktion,
Wiederverlegung der alten Bodenplatten

S archéologische Entschuttung der, zu vor, zuganglichen Bereiche bis zum
ergrabenen Niveau, Uberprifung der Grundmauern, Herstellung einer
Zuganglichkeit fur Kontrollzwecke

S Uberarbeitung des FuRbodens im Oktogon, d.h. lose Platten neu verlegen,
defekte Platten austauschen, Verfugung tUberarbeiten. Auflagerpunkte der
Unterkonstruktion statisch Gberpriufen

S Auch im Bereich Sechzehneck OG muss der Boden wie vor beschrieben

Uberarbeitet werden. Hier missen zusatzlich Schutzmechanismen fur die in
Fragmenten noch vorhandenen karolingischen Bodenfragmente konzipiert werden

Bronzegitter

S

S
S
S

Untersuchung wie die Schmutz- und Fettauflage schonend entfernt werden kann
Untersuchung uber den Zustand der Verankerungen in den Oktogonpfeilern, evitl.
Erneuerung oder Uberarbeitung

Aufbringen eines Schutziiberzuges, sowie Entwicklung von schonenden
Reinigungsmethoden um die Bronzegitter vor neuer Verschmutzung zu schitzen.
Herstellung eines Absperrmdglichkeit, damit das Betreten des Untergurt nicht
mehr mdglich ist

Kapitelle, Saulen, Basen und Gesims e

S Entfernung der Schmutz und Fettschicht

S Uberprifung der Verbindungen (um 1847) zwischen Kapitell, Saule, Basis sowie
dem Anschluss zu der Briicke und dem Arkadenbogen, evtl. mit zerstorungsfreier
Technik wie Ultraschall oder Radar. Stabilisierung ( Rostschutzanstrich) oder
Erneuerung der Verbindungen

Sonstiges

S Untersuchungen zur Verbesserung der Raumklimasituation insbesondere

Luftfeuchtigkeit, Untersuchungen zur Einddmmung der Staubentwicklung und -
verteilung im Baukdrper, Untersuchungen Uber geeignete Reinigungsmethoden
und -intervalle fur die Zukunft



Arbeitsablauf

Sechzehneck EG

S

Einrlstung: von je einem rechteckigen und dreieckigen Joch ( die Einrtistung
wird so geplant, dass man mit wenigen Abbauten, die Einristung in den nachsten
Arbeitsbereich verschieben kann

Einhausung : der gesamte Arbeitsbereich muss staubdicht eingehaust werden (
auch hier muss so geplant werden, dass die Einhausung in den nachsten
Arbeitsbereichen wieder verwendet werden kann

FuRbodensanierung: Aufnehmen des vorhanden Ful3boden zur
Wiederverwendung, Demontage der alten Bodenunterkonstruktion aus
Betontragern und Betonplatten,

Entschutten der Fundamentbereiche, Montage von Leitergangen zur Begehbarkeit
des Fundamentbereiches, Herstellung einer neuen Stahlbetonplatte,
Wiederverlegung des vorhandenen Ful3bodens, Vorbereitung fur den Einbau von
Calorheizungstationen

Mosaikkonservierung : Nach der Sanierung des Bodenaufbaus und dem
entschutten zwischen den Fundamenten kénnen die Mosaikflachen mit einem
Staubsauger und danach mit Wasser mit Entspannungsmittel gesaubert werden,
danach abklopfen der gesamten Flachen auf Hohlstellen und partiell hinter
spritzen mit flissigem Mortel.

Marmorplattenkonservierung:

Die Marmorverkleidung der Pfeiler sollte generell demontiert und neu aufgesetzt
werden. Da wo Schaden durch Kalkausbliihungen bzw. Alterung zu erkennen
sind, mussen die Platten an der Hinterseite armiert werden. Im Bereich der Bogen
mussen die Befestigungen erneuert werden, da hier keine gemaserten Platten
vorkommen gehe ich vorerst nicht von einer Armierung der Hinterseiten aus. Zum
Abschluss kann eine Reinigung erfolgen evtl. wieder mit Wasser und einem
Entspannungsmittel, evtl. Reinigung auch nach dem Ausbau und vor der
Wiedermontage. Die Marmorverkleidung der Wandflachen sollte evtl. nach
befestigt werden. Eine Armierung braucht hier nur partielle vorgesehen zu werden.
Reinigung wie vor

Sechzehneck OG und Westwerk Kaiserloge

S

Einrlstung: von je einem rechteckigen und dreieckigen Joch ( die Einrtistung
wird so geplant, dass man mit wenigen Abbauten, die Einristung in den nachsten
Arbeitsbereich verschieben kann

Einhausung : der gesamte Arbeitsbereich muss staubdicht eingehaust werden (
auch hier muss so geplant werden, dass die Einhausung in den nachsten
Arbeitsbereichen wieder verwendet werden kann

FuRbodensanierung:

Bodenbelag Uberprifen auf lose und/oder gerissen Platten und offene Fugen
Sicherung und Schutz der noch vorhandenen karolingischen Bodenfragmente
Mosaikkonservierung: Die Mosaikflachen kdnnen mit einem Staubsauger und
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danach mit Wasser mit Entspannungsmittel gesaubert werden. Danach abklopfen
der gesamten Flachen auf Hohlstellen und partielle hinter spritzen mit flissigem
Mortel
Marmorplattenkonservierung:
Die Marmorverkleidung der Pfeiler sollte generell demontiert und neu aufgesetzt
werden. Da wo Schaden durch Kalkausbliihungen bzw. Alterung zu erkennen
sind, mussen die Platten an der Hinterseite armiert werden. Im Bereich der Bogen
mussen die Befestigungen erneuert werden, da hier keine gemaserten Platten
vorkommen gehe ich vorerst nicht von einer Armierung der Hinterseiten aus. Zum
Abschluss kann eine Reinigung erfolgen evtl. wieder mit Wasser und einem
Entspannungsmittel, evtl Reinigung auch nach dem Ausbau und vor der
Wiedermontage. Die Marmorverkleidung der Wandflachen sollte evtl. nach
befestigt werden. Eine Armierung braucht hier nur partielle vorgesehen zu werden.
Reinigung wie vor.
Bronzegitter:
Reinigung der Bronzegitter. Nach Ausbau der Marmorplatten an den Pfeilern,
Uberpriifung der Befestigungen im Mauerwerk, evtl. Stabilisierung oder
Erneuerung.
Herstellung von Barrieren, damit das Betreten des Untergurtes nicht mehr mdglich
ist.

Oktogon Kuppel und Tambour

S

S
S

Einrlstung: oberhalb der Bronzegitter eine komplett geschlossene Biihne
einbauen und die Wandflachen den Tambours und die Kuppel komplett ausriisten
Einhausung : alle Bogen zu den rechteckigen Jochen komplett abschotten
Mosaikkonservierung: Die Mosaikflachen kdnnen mit einem Staubsauger und
danach mit Wasser mit Entspannungsmittel gesaubert werden. Danach abklopfen
der gesamten Flachen auf Hohlstellen und partielle hinter spritzen mit flissigem
Mortel. Reinigung der karolingischen Kapitelle und Saulen
Marmorplattenkonservierung:

Die Marmorverkleidung der Pfeiler sollte generell demontiert und neu aufgesetzt
werden. Da wo Schaden durch Kalkausbliihungen bzw. Alterung zu erkennen
sind, mussen die Platten an der Hinterseite armiert werden. Im Bereich der Bogen
mussen die Befestigungen erneuert werden, da hier keine gemaserten Platten
vorkommen gehe ich vorerst nicht von einer Armierung der Hinterseiten aus. Zum
Abschluss kann eine Reinigung erfolgen evtl. wieder mit Wasser und einem
Entspannungsmittel, evtl. Reinigung auch nach dem Ausbau und vor der
Wiedermontage.

Kapitelle, Saulen, Basen, Gesims

Reinigung der Bauschmuckteile, wobei bei den Kapitellen durch eine offenere
Oberflachenstruktur des Steinmaterials aufwendige Methoden wie z.B. Laser oder
Reinigungspasten angewendet werden missen

Untersuchung der Verbindungen der Bauschmuckteile untereinander und
Stabilisierung oder Erneuerung

Oktogon EG

S
S

Einrlstung: kleines fahrbares Gerist an den Innenseiten
Einhausung : nicht erforderlich



7

S Marmorplattenkonservierung:
Die Marmorverkleidung der Pfeiler sollte generell demontiert und neu aufgesetzt
werden. Da wo Schaden durch Kalkausbliihungen bzw. Alterung zu erkennen
sind, mussen die Platten an der Hinterseite armiert werden. Im Bereich der Bgen
mussen die Befestigungen erneuert werden, da hier keine gemaserten Platten
vorkommen gehe ich vorerst nicht von einer Armierung der Hinterseiten aus. Zum
Abschluss kann eine Reinigung erfolgen evtl. wieder mit Wasser und einem
Entspannungsmittel, evtl. Reinigung auch nach dem Ausbau und vor dem
Wiedereinbau.

S FuRbodensanierung:
Vorhandenen Unterkonstruktion verstarken, versuchen Schutt aus den
Fundamentbereichen zu entfernen, Griindung der Ziegelsteinzwischenwéande
(Auflager Stahltrager) verbessern

In der 33. KW 2006 werden die Arbeiten begonnen, zuerst mit der Demontage einiger
Marmorplatten der Pfeilerbereiche im Bereich der Nordjoche Sechzehneck EG und OG. In
diesem Bereich sollen exemplarisch die Untersuchungen der Schadensmechanismen, aber
auch der Zustand des Marmor-Materials (z.B. durch Ultraschall) und der
Befestigungssituation (welche Mdrtel, Material der Verankerung etc.) erforscht werden.
Ebenfalls in diesem Joch (nur EG), werden einige Bodenplatten aufgenommen, um den
Zustand des Bodenaufbaus, aber auch der freigespannten Eisenbetondecken (System
Biesel) zu Uberprifen.

Diese Bereiche wurden im Rahmen eines vorgeschalteten Wettbewerbs als
Probeausfuhrungen mit fotografisch entzerrten Bildern dokumentiert.

Alle Ma3nahmen werden von dem (meist) 14-tagig stattfindenden Denkmaltag Aachener
Dom begleitet und eingesehen, Anderungen diskutiert und beschlossen.
Helmut Maintz

Dombaumeister

Anlagen — Grundriss, Ansicht, Schnitte und Projektskizze



